# 12 | PICARDIE MARITIME

### AULT

# Les travaux du centre bourg doivent se finir rapidement

Vendredi soir, à l'issue du conseil municipal, le maire a fait le point sur le chantier du centre bourg et rappelé qu'il devait être terminé au plus tôt.

**XAVIER TOGNI** 

ne course contre la montre. Vendredi soir, au terme du conseil municipal, c'est ainsi que le maire d'Ault, Marcel Le Moigne, a résumé la fin du chantier de requalification du centre bourg. Il doit s'achever au plus tôt, pour bénéficier des subventions européennes attendues par le Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard, qui conduit le projet. La date butoir avait d'abord été fixée en juillet 2022, mais compte tenu des retards, « nous nous sommes bagarrés pour obtenir un report. Et nous aurons sans doute jusqu'au 31 décembre », a confié Marcel Le Moigne.

#### PAS LE BON DIAMÈTRE

Cependant, les délais restent courts. D'autant que les travaux sur le réseau d'assainissement doivent être repris en raison de malfaçons. Lors de grosses pluies, les eaux usées débordent régulièrement, inondant les caves et parfois même la rue. « La pompe de refoulement, installée dans la Grande rue (au niveau de l'étude notariale, NDLR), fonctionne mal », a indiqué le maire. La cause en serait « le diamètre de la canalisation, qui n'est



Les travaux ont dû reprendre sur le réseau d'assainissement, dans la Grande rue.

pas bon. Il faut passer de 80 à 150 ».

#### **PAVAGE CETTE SEMAINE**

Le remplacement de ce tuyau est en cours, jusqu'en haut de la rue Bréhamet, et devraît être terminé cette semaine. Des essais seront ensuite réalisés. « Si cela fonctionne toujours mal, il faudra envisager de changer le poste. Et espérer que cela fonctionne enfin. » Pendant ce temps, une entreprise travaille déjà à la réfection du trottoir nord, et

devrait commencer le pavage cette semaine, mais elle pourrait être rapidement bloquée par les travaux d'assainissement. Dans ce domaine, un autre problème est à résoudre : « Le poste de refoulement, rue de la Prairie, ne fonctionne pas du tout. » Et Marcel Le Moigne de lancer : « Il faut des solutions, et vite. » Il a en tout cas martelé que l'entreprise fautive paierait le surcoût. Avant de noter que le budget global du chantier était tenu.

## Des solutions pour les eaux pluviales

Des corrections ont été ou vont être apportées sur le nouveau réseau d'eaux pluviales, censé éviter les inondations lors des gros orages, mais qui fait pire que mieux. **Rue de l'Esplanade** (derrière le casino), où « un tuyau n'avait pas été correctement raccordé », une réparation a été effectuée et la voirie sera refaite cette semaine. **Pour le bas de la Grande rue**, souvent transformé en « mare aux canards », une solution a été trouvée : « Tronçonner un bout de mur et faire un dévers pour que l'eau se déverse sur la rampe d'accès à l'esplanade », a annoncé Marcel Le Moigne. **En bas de la rue d'Eu**,

où se forme un véritable torrent, « ils ont mis un double avaloir, qui arrive sur un tuyau de 500 mm de diamètre. Et si cela ne suffit pas, ils interviendront aussi plus haut ». Surtout, des travaux sont attendus sur le plateau pour retenir un maximum d'eau avant qu'elle ne s'engouffre dans la Cavée verte. Sont prévus l'aménagement d'une prairie inondable, la réfection du fossé dans la rue menant à Saint-Quentin-Lamotte, et la plantation de haies un peu partout dans les champs. « Nous avons tapé du poing sur la table, on ne peut pas rester comme ça, il faut agir! »